


Oaxaca de Juárez Oaxaca a 4 de enero de 2019

Maestra Nydia Delhi Mata Sánchez
Rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca
Presente:

A través del presente y en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula Sexta del contrato UTVCO.ADQ.IAE 07/2018, me permito en nombre de mi representada Corporativo Tamez S.A. de C.V. solicitarle una prórroga para la entrega de los productos por entregar correspondientes al mencionado contrato debido a demora de entrega por parte de los fabricantes de dichos productos, por lo que pedimos que la fecha de entrega se extienda al día 6 de febrero de 2019.

Esperando su comprensión y apoyo quedo a sus órdenes.

Atentamente:



Lic. Samuel Tamez Palacios
Representante Legal
Corporativo Tamez S.A. de C.V.



CORPORATIVO TAMEZ S.A. DE C.V.
CTA140218N82
PROL. DE NARANJOS 311 • REFORMA • OAXACA, OAX.
TEL: 01(951)5146579
www.corporativotamez.com • info@corporativotamez.com