


Oaxaca de Juárez Oaxaca a 4 de enero de 2019

Maestra Nydia Delhi Mata Sánchez  
Rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca  
Presente:

A través del presente y en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula Sexta del contrato UTVCO.ADQ.LPE 05/2018, me permito en nombre de mi representada Corporativo Tamez S.A. de C.V. solicitarle una prórroga para la entrega de los equipos por entregar correspondientes al mencionado contrato debido al tiempo largo de entrega por parte del fabricante de las Computadoras Thinkcentre M920T, por lo que pedimos que la fecha de entrega se extienda al día 1 de febrero de 2019.

Esperando su comprensión y apoyo quedo a sus órdenes.

Atentamente:



Lic. Samuel Tamez Palacios  
Representante Legal  
Corporativo Tamez S.A. de C.V.



CORPORATIVO  
**TAMEZ**  
& ASOCIADOS  
CORPORATIVO TAMEZ S.A. DE C.V.  
CTA140218N82  
PROL. DE NARANJOS 311 - REFORMA - OAXACA, OAX.  
TEL: 01(951)5146579  
[www.corporativotamez.com](http://www.corporativotamez.com) • [info@corporativotamez.com](mailto:info@corporativotamez.com)



[www.corporativotamez.com](http://www.corporativotamez.com)



[info@corporativotamez.com](mailto:info@corporativotamez.com)



Corporativo Tamez



@CorpTamez

PROLONGACION DE NARANJOS 311, COLONIA REFORMA  
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. TEL: 514 65 79  
CORPORATIVO TAMEZ SA DE CV - RFC: CTA140218N82